



แผนและความก้าวหน้าในการ

ดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๙

รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลมะกรูด
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปทุมธานี

วิเคราะห์นโยบายและแผน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างทางหลวงหมายเลข ๔๒ และข้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๙	๑ โครงการ	๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๘,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกทุกน้ำ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร	๑ โครงการ	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๙๐๕.๑๔
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพีดำ (สี่กั๊ก) หมู่ที่ ๕	๑ โครงการ	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๔. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรลูกรังสายบ้านจุเลาะ หมู่ที่ ๔ - บ้านเมาะซีตี หมู่ที่ ๑	๑ โครงการ	๕๖๓,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๕. โครงการบุกเบิกถนนสายปอเนาะหัวควน-คลองบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒	๑ โครงการ	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๗,๘๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๒.เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑,๕๖๗,๒๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๔.เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๓๘,๖๖๘	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๕.โครงการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชน	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.โครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.โครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘.โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐.โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริม	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๑.โครงการเมื่อนำอยู่	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒.โครงการควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓.โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๔.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๕.โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๑๖.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๗.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๘.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐๙,๗๐๐	ม.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๙,๗๐๐
๒.โครงการนิทรรศการการเรียนรู้เทศบาลตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	มี.ค ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๓๖,๔๘๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๗๗๑,๗๕๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๑๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-
๖.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๗๒,๓๘๒	พ.ย. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๗๒,๓๘๒
๘.โครงการเมาลิดสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๕๙,๙๔๐	ก.พ. -มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๙,๙๔๐
๑๐.โครงการหล่อเทียนพรรษา	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

๑๑.โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๐,๐๐๐
๑๒.โครงการอาซูรอสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๘๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ระหว่างดำเนินการ	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการกีฬาวันฮารีรายอ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตันยาเสพติด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๙๐,๐๐๐	มี.ค ๖๙	กำลังดำเนินการ	-
๓.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๘. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการจัดงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๘. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙	ดำเนินการแล้ว	ไม่ใช้งบประมาณ
๔.โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	เม.ย ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙	กำลังดำเนินการ	-
๖.โครงการธรรมาภิบาล ปลอดภัยในชีวิตในองค์กร	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๕,๐๐๐
๗.โครงการอบรมกฎหมายให้แก่พนักงานเทศบาล	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-