



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี 2568

รอบเดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568

[รอบ 6 เดือน]

เทศบาลตำบลมะกรูด

อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

วิเคราะห์นโยบายและแผน

สํานักเทศบาล เทศบาลตำบลมะกรูด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑. โครงการขุดลอกคูระบายน้ำข้างทางหลวงหมายเลข ๔๒ และข้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๙	๑ โครงการ	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	๒๒ ต.ค. ๖๗ - ๒๐ พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๙๘,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดสายทาง ปน.๓๙๓-๐๗๕จากสายเลียชลประทาน บ้านต้นเลียบถึงบ้านหรั่ง (สวนปาล์ม) หมู่ที่ ๗	๑ โครงการ	๔,๕๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค. ๖๘ - ๒๐ เม.ย. ๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๕๖๒,๕๐๐.๐๐
๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดสายทาง ปน.๓๙๓-๐๓๘ จากสายนาในถึงสะพานไม้แก่น หมู่ที่ ๓	๑ โครงการ	๑,๗๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘ - ๑๐ มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑,๗๘๕,๐๐๐.๑๕
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเปี้ย ม.๗	๑ โครงการ	๒๒๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรังสายบ้านอาจารย์อิฐ-บ้านป่าบล ม.๗	๑ โครงการ	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖. โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรดินลูกรังสายแยกทุ่งไพร-คลองโรงรมยาง ม.๑	๑ โครงการ	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๗. โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาเทศบาล (วัดมะกูด ม.๖)	๑ โครงการ	๗๑,๗๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘. โครงการซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาเทศบาล (หน้าโรงพยาบาล ม.๖)	๑ โครงการ	๗๑,๗๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙. โครงการรื้อถอนโครงสร้างคอนกรีตหอดึงประปาที่ชำรุดในวัดมะกูด	๑ โครงการ	๑๕๑,๗๐๐	เม.ย - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อบรรลุลำดับวัตถุประสงค์ในโครงการ	๗,๗๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๒.เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อบรรลุลำดับวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑,๖๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๓.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อบรรลุลำดับวัตถุประสงค์ในโครงการ	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๔.เงินสำรองจ่าย	เพื่อบรรลุลำดับวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕๖,๕๘๖	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๕.โครงการช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชน	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.โครงการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.โครงการครอบครัวสัมพันธ์ตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๘.โครงการจัดตั้งธนาคารขยะ	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๐.โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริม	เพื่อบรรลุลำดับประสงคในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๑.โครงการเมืองน่าอยู่	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๒.โครงการควบคุมป้องกันโรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๓.โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๔.โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑๕.โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๑๖.โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๗.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๘.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐๙,๗๐๐	ม.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๒.โครงการนิทรรศการการเรียนรู้เทศบาล ตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๓.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๓๖,๔๘๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๔.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๗๗๑,๗๕๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์)	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๑๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-
๖.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๗.โครงการประเพณีลอยกระทง	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๗๒,๓๘๒	พ.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๘.โครงการเมาลิดสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๙.โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๕๙,๙๔๐	มี.ค. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๐.โครงการหล่อเทียนพรรษา	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๑๑.โครงการอนุรักษ์ประเพณีชักพระ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๑๒.โครงการอาซูรอสัมพันธ์	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๘๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการมหกรรมวัฒนธรรมของดีท้องถิ่นปัตตานี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการกีฬา

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการกีฬาวันฮารีรายอ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลตันยาเสพติด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลมะกูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

๘. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการที่ดี

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้งบประมาณ
๑.โครงการจัดการเลือกตั้งเทศบาลตำบลมะกูด	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๒.โครงการจัดงานรัฐพิธี/พระราชพิธี	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓.โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๔.โครงการจัดงานวันเทศบาล	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๕.โครงการเทศบาลพบประชาชน	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๖.โครงการธรรมาภิบาล ปลดการทุจริตในองค์กร	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๗.โครงการอบรมกฎหมายให้แก่พนักงานเทศบาล	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
๘.โครงการเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในโครงการ	๑๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	ระหว่างดำเนินการ	-

